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Stadiul de implementare a Contractului de lucrări CL8 la 30.09.2026 

Contract de lucrări CL8 “Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Buda Crăciunesti, Zărneștii de 

Slănic, Sarata-Monteoru, Gura Sărății, Izvorul Dulce, Dealul Viei, Viperești, Tronari, Mânzălești, 

Lopătari, Brebu, Luncile, Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos, Nehoiu, Mlăjet și Chirlești și rețele 

de canalizare în localitățile: Păltineni, Mlăjet, Chirlești, Vernești și Cândești”, contract de tip execuție 

Antreprenor: Asocierea Concas SA - Cornell's Floor SRL - Hidronic SRL – Romoil 2003 SRL 

Valoarea contractului: 112.637.887,42 lei, fără TVA. 

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt:  

✓ UAT Cislău- Buda Crăciunesti 

✓ UAT Cernătești- Zărneștii de Slănic 

✓ UAT Merei - Sărata-Monteoru, Gura Sărății, Izvorul Dulce 

✓ UAT Viperești- Viperești, Tronari 

✓ UAT Mânzălești- Mânzălești 

✓ UAT Lopătari- Lopătari, Brebu, Luncile 

✓ UAT Calvini- Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos 

✓ UAT Nehoiu- Nehoiu, Mlăjet și Chirlești, Păltineni 

✓ UAT Verneşti- Verneşti și Cândeşti 

Progresul fizic: 62% 

Rețele apă potabilă: 

In UAT Cernătești au fost realizați următorii indicatori fizici: 
 

✓ Zărneștii de Slănic – au fost reabilitați 3,06 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv 
branşamente şi cămine de vane; au fost conectati utilizatorii existenți și a fost dezafectată 
rețeaua veche de distribuție apă potabilă. 

In UAT Merei au fost realizați următorii indicatori fizici: 
✓ Izvoru Dulce - au fost realizați 3,76 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branşamente 

şi cămine de vane. 
✓ Gura Sărăţii - au fost realizați 0,14 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branşamente 

și cămine de vane; 
✓ Sărata Monteoru - au fost realizați 2,2 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv 

branşamente şi cămine de vane. 
 

În UAT Viperești au fost realizați următorii indicatori fizici: 
✓ Viperești - au fost realizați 2,9 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branşamente. 
✓ Tronari - au fost realizați 5,4 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branşamente. 

 
În UAT Mânzălești - a fost realizat 1 km de rețea de transport apă potabilă, inclusiv cămine de 
vane/aerisire. 
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În UAT Lopătari au fost realizați următorii indicatori fizici: 

✓ Lopătari - au fost realizați 7,07 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branşamente şi 
cămine de vane. 

✓ Brebu  -  au fost realizați 0,31 km de rețea de distribuție apă potabilă. 
✓ Luncile - au fost realizați 4,05 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branşamente şi 

cămine de vane. 
În UAT Cislău – Buda Crăciunești -  au fost realizați 6,61 km de rețea, reprezentând înființare de sistem 
distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente. 
În UAT Nehoiu au fost realizați următorii indicatori fizici: 

✓ oraşul Nehoiu - au fost reabilitați 3,96 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv 
branşamente şi cămine de vane; 

✓ Mlăjet – au fost realizați 0,45 km de rețea de distribuție apă potabilă. 
✓ Chirlești – au fost realizați 0,43 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente. 

În UAT Calvini au fost realizați următorii indicatori fizici: 
✓ Bâscenii de Sus - au fost realizați 11,12 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv 

branşamente și cămine de vane; 
✓ Calvini - au fost realizați 8,29 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branşamente. 
✓ Bâscenii de Jos - au fost realizați 6,29 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv 

branşamente și cămine de vane. 
 
De asemenea, la nivelul tuturor UAT-urilor, a început execuția stațiilor de pompare apă potabilă. 
 
Rețele de apă uzată: 
În UAT Vernești au fost realizați următorii indicatori fizici:  

✓ Verneşti - au fost realizați 7,04 km retea de canalizare gravitationala, inclusiv camine de vizitare 
si racorduri si 0,93 km rețea de refulare apă uzată, inclusiv cămine de urmărire, cămine de 
aerisire, cămine de vane. 

✓ Cândeşti - au fost realizați 4,80 km retea de canalizare gravitationala, inclusiv camine de vizitare 
si racorduri și 0,44 Km de rețea de refulare apă uzată. 

În UAT Nehoiu au fost realizați următorii indicatori fizici: 
✓ Chirlești - au fost realizați 3,41 km retea de canalizare gravitaționala, inclusiv camine de vizitare 

si racorduri și 0,21 Km de rețea de refulare apă uzată; 
✓ Păltineni – au fost realizați 0,39 km rețea de canalizare gravitaționala, inclusiv camine de vizitare 

si racorduri; 
✓ Mlăjet – au fost realizați 3,61 km retea de canalizare gravitationala, inclusiv camine de vizitare 

si racorduri si 0,56 km rețea de refulare. 
 
De asemenea, a început execuția stațiilor de pompare apă uzată. 
 
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să 
vizitați: https://mfe.gov.ro 
 

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău 
Tel: 0238/720356 

office.piu@cabuzau.ro 
https://www.cabuzau.ro/ 
https://poim.cabuzau.ro/ 
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