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Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL3 la 31.03.2025 

Contract de lucrări CL3 “Rețele de canalizare in localitățile: Săpoca, Mătești, Cernătești, Zărneștii 
de Slănic, Fulga, Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Stație de 
epurare ape uzate in localitatea Beceni”, contract de tip proiectare și execuție. 

Antreprenor: Asocierea Construcții Erbașu SA – Concas SA. 

Valoarea contractului: 101.705.360,86 lei, fără TVA. 

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt: U.A.T. Beceni (Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru 
Dulce, Gura Dimienii, Dogari), U.A.T. Cernătești ( Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga), U.A.T. 
Săpoca ( Săpoca, Mătești). 

Progresul fizic: 25,50%. 

Progresul financiar: 14,17%.                                                                         

 
În UAT SĂPOCA au fost realizați următorii indicatori fizici: 
Săpoca 
ü Rețea de canalizare nouă – 11,1 km; 
ü Conducte de refulare – 1 km; 
 
Mătești 
ü Rețea de canalizare nouă – 8,4 km;  
ü Conducte de refulare – 3,8 km; 
 
 
 
În UAT CERNĂTEȘTI au fost realizați următorii indicatori fizici: 
Cernătești            
ü Extindere rețea de canalizare – 2,5 km; 
ü Conducte de refulare – 0,5 km; 
 
Zărneștii de Slănic  
ü Rețea de canalizare nouă – 3,5 km; 
ü Conducte de refulare – 0,7 km; 
 
Fulga 
ü Rețea de canalizare nouă – 2 km; 
ü Conducte de refulare aferente statiilor de pompare – 0,2 km; 
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În UAT BECENI au fost realizați următorii indicatori fizici: 
Beceni 
ü Rețea de canalizare nouă – 2,9 km; 
ü Conducte de refulare – 0,4 km; 
ü În localitatea Beceni s-au efectuat aproximativ 80% din lucrările civile de extindere a capacității  

Statiei de Epurare ape uzate. 
 
Mărgăriți 

ü Rețea de canalizare nouă – 2,5 km; 
ü Conducte de refulare – 0,2 km; 

 
Valea Părului 
ü Rețea de canalizare nouă– 1,9 km;  
ü Conducte de refulare – 0,6 km; 
 
Izvoru Dulce 
ü Rețea de canalizare nouă – 5,7 km; 
ü Conducte de refulare – 0,8 km; 
 
Gura Dimienii 
ü Rețea de canalizare nouă – 3,3 km;  
ü Conducte de refulare – 0,2 km; 
 
Dogari 
ü Rețea de canalizare nouă – 1,3 km. 
ü Conducte de refulare – 0,4 km; 
 
 
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm 
să vizitați: https://mfe.gov.ro. 
 

 
Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău 

Tel: 0238/720356 
Email: office.piu@cabuzau.ro 

https://www.cabuzau.ro/ 
https://poim.cabuzau.ro/ 

 

 
 


