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Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL3 la 30.09.2025 

Contract de lucrări CL3 “Rețele de canalizare in localitățile: Săpoca, Mătești, Cernătești, Zărneștii 

de Slănic, Fulga, Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Stație de 

epurare ape uzate in localitatea Beceni”, contract de tip proiectare și execuție. 

Antreprenor: Asocierea Construcții Erbașu SA – Concas SA. 

Valoarea contractului: 106.219.780,23 lei, fără TVA. 

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt: U.A.T. Săpoca ( Săpoca, Mătești), U.A.T. Cernătești           

( Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga), U.A.T. Beceni (Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru 

Dulce, Gura Dimienii, Dogari). 

Progresul fizic la 30.09.2025: 62,70% 

Progresul financiar la 30.09.2025: 30,60%                                                                   

 
În UAT SĂPOCA au fost realizați următorii indicatori fizici: 
Săpoca 
 Rețea de canalizare nouă – 11,6 km; 
 Conducte de refulare – 1 km; 
 Stație de pompare apă uzată menajeră – 1buc; 
 
Mătești 
 Rețea de canalizare nouă – 8,4 km;  
 Conducte de refulare – 3,8 km; 
 Stație de pompare apă uzată menajeră – 1buc; 
 
 
În UAT CERNĂTEȘTI au fost realizați următorii indicatori fizici: 
Cernătești            
 Extindere rețea de canalizare – 3,5 km; 
 Conducte de refulare – 0,5 km; 
 
Zărneștii de Slănic  
 Rețea de canalizare nouă – 8,5 km; 
 Conducte de refulare – 1,1 km; 
 
Fulga 
 Rețea de canalizare nouă – 2 km; 
 Conducte de refulare aferente statiilor de pompare – 0,2 km; 
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În UAT BECENI au fost realizați următorii indicatori fizici: 
Beceni 
 Rețea de canalizare nouă – 4,2 km; 
 Conducte de refulare – 1,5 km; 
 În localitatea Beceni s-au efectuat aproximativ 92% din lucrările civile, 25% din lucrările 

mecanice și 10% din lucrările electrice pentru extinderea capacității  Statiei de Epurare ape 
uzate Beceni. 

 
Mărgăriți 
 Rețea de canalizare nouă – 3,2 km; 
 Conducte de refulare – 0,2 km; 

 
Valea Părului 
 Rețea de canalizare nouă– 2,2 km;  
 Conducte de refulare – 1,3 km; 
 
Izvoru Dulce 
 Rețea de canalizare nouă – 7,4 km; 
 Conducte de refulare – 0,8 km; 
 
Gura Dimienii 
 Rețea de canalizare nouă – 4,2 km;  
 Conducte de refulare – 0,4 km; 
 
Dogari 
 Rețea de canalizare nouă – 1,3 km. 
 Conducte de refulare – 0,65 km; 
 
 
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm 

să vizitați: https://mfe.gov.ro. 
 

 

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău 

Tel: 0238/720356 

Email: office.piu@cabuzau.ro 

https://www.cabuzau.ro/ 

https://poim.cabuzau.ro/ 
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