
 

  

  

 

Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL1 la 31.12.2025 

 

Contract de lucrări CL1 - „Rețele de alimentare cu apa in localitatea Buzau si canalizare in 

localitatea Buzau”, contract de tip executie.  

Antreprenor: Asocierea Euskadi SRL. – Antreprinza Montaj Instalatii SA – Tubular Tehno Sistem SRL.  

Valoare contract: 148.192.516,35 lei, exclusiv TVA. 

Beneficiar: UAT Buzău 

Progres fizic: 100% 

Progres financiar: 97,49% 

Contractul de lucrari a fost finalizat in data de 26.06.2025, fiind demarată procedura de recepție 
la terminarea lucrărilor. 

In aceasta perioada au fost realizate lucrari de remediere, precum si teste finale la obiectivele de 
investitii. 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm 

să vizitați: https://mfe.gov.ro. 
 

 

 

 

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău 

Tel: 0238/720356 

Email: office.piu@cabuzau.ro 

https://www.cabuzau.ro/ 

https://poim.cabuzau.ro/ 
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