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Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL5 la 31.12.2025 

Contract de lucrări CL5 „Execuție și reabilitare foraje în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Valea 

Râmnicului, Grebănu, execuție și reabilitare stații de captare/tratare apă potabilă/gospodării de 

apă în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Puiești, Valea Râmnicului, Grebănu, Homești, Zăplazi, 

Livada, Răducești, Poșta, Băbeni și reabilitare rezervoare Podgoria”, contract de tip proiectare și 

execuție. 

Valoare contract: 111.025.368,58 lei, exclusiv TVA 

Antreprenor: Asocierea Coral S.R.L. – Pet Communications S.R.L. - Protehnic Instal Hvac S.R.L. 

U.A.T.-uri beneficiare ale invesțiilor: U.A.T. Râmnicu Sărat, U.A.T. Puiești, U.A.T. Valea Râmnicului, 

U.A.T. Grebănu ( Grebănu, Homești, Livada, Zăplazi)  U.A.T. Topliceni ( Răducești, Băbeni). 

Progres fizic: 91,83% 

Progres financiar: 78,13% 

În UAT Râmnicu Sărat au fost realizate următoarele investiții: 

✓ Foraje noi: 20 buc                                                                                                    

✓ Conducta de aducțiune nouă: 1,1 km   

✓ Conducta de aducțiune - reabilitare: 3,8 km  

✓ Conducte de descărcare în emisar/evacuare apă spălare: 8,8 km  

✓ Staţie de tratare apă potabilă nouă Voetin – 80% 

✓ Reabilitare rezervoare GA Podgoria – 95%                                                                                 

În UAT Puiești au fost realizați următorii indicatori fizici: 

✓ Conducta de aducțiune: 8,4 km 

✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc 

✓ Extindere rețea de distribuție: 0,6 km   

În UAT Valea Râmnicului au fost realizate următoarele investiții: 

✓ Foraje noi: 10 buc                                                                                                    

✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc 

✓ Extindere staţie de tratare apă potabilă Valea Râmnicului - 100% 
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În UAT Grebănu au fost realizați următorii indicatori fizici: 

Localitatea Grebănu  

✓ Foraje noi - 14 buc. 

✓ Rezervor de înmagazinare nou: 2 buc 

✓ Conductă de aducțiune: 7,9 km 

✓ Staţie de tratare apă potabilă nouă Grebănu – 95% 

✓ Staţie de pompare 

Localitatea Homești 

✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc 

✓ Conductă de aducțiune – reabilitare: 0,29 km 

✓ Conductă de aducțiune: 3,2 km 

✓ Extindere conductă de aducțiune: 2,2 km  

Localitatea Livada 

✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc 

✓ Conductă de aducțiune: 4,5 km 

Localitatea Zăplazi 

✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc 

✓ Conductă de aducțiune: 0,86 km 

Indicatorii fizici realizați în UAT Topliceni: 

Localitatea Răducești  

✓ Conductă de aducțiune/transport/legătură nouă: 5,7 km 

✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc 

Localitatea Băbeni 

✓ Conductă de aducțiune/transport/legătură nouă:  5,2 km 

✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm 
să vizitați: https://mfe.gov.ro 
 

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău 

Tel: 0238/720356 

Email: office.piu@cabuzau.ro 

https://www.cabuzau.ro/ 

https://poim.cabuzau.ro/ 
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