
Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL1 la 31.03.2026

Contract de lucrări  CL1 - „Rețele de alimentare cu apa in localitatea Buzau si  canalizare in  
localitatea Buzau”, contract de tip executie. 

Antreprenor: Asocierea Euskadi SRL. – Antreprinza Montaj Instalatii SA – Tubular Tehno Sistem SRL. 

Valoare contract: 148.192.516,35 lei, exclusiv TVA.

Beneficiar: UAT Buzău

Progres fizic: 100%

Progres financiar: 98,44%

Contractul de lucrari a fost finalizat in data de 26.06.2025, fiind demarată procedura de recepție la 
terminarea lucrărilor.

In aceasta perioada au fost realizate lucrari de remediere, precum si teste finale la obiectivele de 
investitii.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm 
să vizitați: https://mfe.gov.ro.

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău
Tel: 0238/720356
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