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Stadiul de implementare a Contractului de lucrări CL10 la 30.09.2026 

Contract de lucrări CL10 – Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Râmnicu Sărat, Pătârlagele, 

Valea Sibiciului, Valea Lupului, Valea Viei, Muscel, Mărunțișu și Măgura și rețele de canalizare în 

localitățile: Râmnicu Sărat, Valea Lupului, Sibiciu de Sus, Lunca, Valea Viei, Mărunțișu, Poienile și 

Muscel”, contract de tip execuție. 

Antreprenor: Asocierea Keyboard SRL – Hydrostroy AD. 

Valoarea contractului: 89.474.911,75 lei, fără TVA . 

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt UAT Râmnicu Sărat, UAT Pătârlagele ( Valea Sibiciului, 

Valea Lupului, Valea Viei, Muscel, Sibiciu de Sus, Lunca, Poienile) si UAT Măgura. 

Progres fizic: 73,40% 

În UAT Râmnicu Sărat au fost realizați următorii indicatori fizici: 
✓ Reabilitare sistem distribuție apa: 10,64 km; 
✓ Extindere sistem distribuție apa: 0,26 km; 
✓ Extindere sistem canalizare: 9,64 km; 
✓ Reabilitare sistem canalizare: 1,12 km; 
✓ Conducta refulare: 0,35 km. 
 
În UAT Pătârlagele au fost realizați următorii indicatori fizici: 
Localitatea Valea Sibiciului 

✓ Extindere sistem distribuție apa: 5,05 km; 
 
Localitatea Valea Lupului 

✓ Extindere sistem distribuție apa: 3,78 km; 
✓ Extindere sistem canalizare: 2,28 km; 
✓ Conducta refulare: 0,96 km. 

 
Localitatea Valea Viei 

✓ Extindere sistem distribuție apa: 2,67 km; 
✓ Extindere sistem canalizare: 3,71 km; 
✓ Conducta refulare: 0,35 km. 

           
Localitatea Muscel 

✓ Extindere sistem canalizare: 0,45 km; 
 
Localitatea Mărunțișu 

✓ Extindere sistem distribuție apa: 3,09 km; 
✓ Extindere sistem canalizare: 6,67 km; 
✓ Conducta refulare: 0,90 km. 
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Localitatea Sibiciu de Sus 

✓ Extindere sistem canalizare: 6,28 km; 
✓ Conducta refulare: 1,03 km. 

 
Localitatea Lunca 

✓ Extindere sistem canalizare: 3,5 km; 
✓ Conducta refulare: 0,4 km. 

 
Localitatea Patarlagele 

✓ Extindere sistem distribuție apa: 1,92 km; 
 

Localitatea Poienile 
✓ Extindere sistem canalizare: 2,12 km; 
✓ Conducta refulare: 0,20 km. 

 
 
În UAT Măgura au fost realizați următorii indicatori fizici: 
 
✓ Reabilitare sistem distribuție apa: 5,1 km; 
✓ Extindere sistem distribuție apa: 5,1 km. 
 
 
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm 
să vizitați: https://mfe.gov.ro 
 

 
 

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău 

Tel: 0238/720356 

Email: office.piu@cabuzau.ro 

https://www.cabuzau.ro/ 

https://poim.cabuzau.ro/ 
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