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Stadiul de implementare a Contractului de lucrari CL2 la 30.09.2026

Contract de lucrari CL2 - ,,Retele de canalizare in localitatile: Merei, Ogrdazile, Sdrata Monteoru,
Gura Sardtii, Dealul Viei, Izvoru Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Micd,
Sardnga. Instalatie de tratare ndmol la statia de epurare existentd Buzdu”, contract de tip
proiectare si executie.

Valoare contract: 174.887.491,42 lei, exclusiv TVA.
Antreprenor: Asocierea Ness Proiect Europe SRL-Montin SA.

U.A.T.-uri beneficiare ale investitilor: U.A.T. Merei ( Merei, Ograzile, Sarata Monteoru, Gura Saratii,
Dealul Viei, Izvoru Dulce), U.A.T. Pietroasele ( Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mica,
Saranga), U.A.T. Buzau.

Progres fizic: 98,95%
Sectorul 1 - UAT Merei ( Merei, Ograzile, Sarata Monteoru, Gura Saratii, Dealul Viei, lzvoru Dulce)

Executia lucrarilor aferente acestui sector a fost finalizata in procent de 100% (stadiu fizic).
Lucrarile au constat in extinderea retelelor de canalizare cu o lungime de aproximativ 60 km,
conducte de refulare cu o lungime de aproximativ 18 km, 36 statii de pompare ape uzate.

in prezent, obiectivul de investitii se afla in etapa procedurala de receptie la terminarea lucrarilor,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind calitatea in constructii.

Sectorul 2 - UAT Merei ( localitatea Lipia)
Lucrarile din acest sector sunt finalizate si receptionate in data de 02.02.2026.

Investitiile au constat in extinderea retelei de canalizare cu o lungime 1,87 km, conducte de
refulare cu o lungime de 7,13 km, 1 Statie pompare ape uzate.

Sectorul 3 - UAT Pietroasele (Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mica, Saranga)

Executia lucrarilor aferente acestui sector a fost finalizata in procent de 100% (stadiu fizic).
Lucrarile au constat in extinderea retelelor de canalizare cu o lungime de aproximativ 28 km,
conducte de refulare cu o lungime de aproximativ 6 km, 6 statii de pompare ape uzate.

In prezent, Comisia de receptie a inceput activitatea de receptie in vederea incheierii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Sector 4: Instalatie de tratare namol la statia de epurare existenta Buzau.

Lucrarile aferente acestui sector au fost finalizate, urmand initierea testelor functionale in vederea
efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor.



Aceasta investitie va prelucra namolul colectat de la statiile de epurare din Buzau, Ramnicu Sarat,
Pogoanele, Cernatesti, Zarnestii de Slanic, Beceni si Puiesti, avand ca obiectiv strategic scaderea
costurilor de gestionare a namolurilor la nivel judetean.

Instalatia are o capacitate de aproximativ 8.500 tone/an si va asigura uscarea namolului pana la o
concentratie de minimum 90% substanta uscata.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeana.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam
sa vizitati: https://mfe.gov.ro

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apa Buzau
Tel: 0238/720356
Email: office.piu@cabuzau.ro
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