
1 
 

                                        

 

Stadiul de implementare a Contractului de lucrări CL4 la 30.09.2026 

Contract de lucrări CL4 „Rețele de canalizare în localitățile: Cislău, Bărăști, Scărișoara, Gura 

Bâscei,  Puieștii de Jos, Nicolești, Dăscălești, Lunca Jaristei, Muscelușa, Cașoca și Colțu Pietrii.  

Stații de epurare ape uzate în localitățile Cislău, Puiești (Dăscălești) și Colțu Pietrii și bazin de 

retenție în incinta SEAU Râmnicu Sărat”, contract de tip proiectare și execuție. 

Antreprenor: Asocierea Troia Premium Construct SRL- Hydrostroy AD.  

Valoarea contractului: 114.758.630,00 lei, fără TVA. 

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt: 

✓ U.A.T. Cislău (Cislău, Bărăști, Scărișoara, Gura Bâscei) 

✓ U.A.T. Puiești (Puieștii de Jos, Nicolești, Dăscălești) 

✓ U.A.T. Siriu (Lunca Jariștei, Mușcelușa, Cașoca, Colțu Pietrii) 

✓ U.A.T. Râmnicu Sărat. 

Progresul fizic: 86% 

Indicatorii fizici realizați: 

UAT Cislău: 
Localitatea Cislău 

✓ Extindere rețea de canalizare – 7,9 km; 
✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare – 1 km; 
✓ Construire SEAU (extindere) – au fost executate aproximativ 95,96% din lucrările civile, 

aprox. 90% din lucrarile mecanice si aprox. 20% din lucrarile electrice. 
Localitatea Bărăști 

✓ Rețea de canalizare nouă – 4,51 km; 
Localitatea Scărișoara 

✓ Rețea de canalizare nouă – 5,42 km; 
✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare – 1,1 km; 

Localitatea Gura Bâscei: 
✓ Rețea de canalizare nouă – 3,4 km; 
✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare – 0,86  km; 

 
UAT Puiești: 
Localitatea Puieștii de Jos 

✓ Rețea de canalizare nouă – 15,80 km; 
✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare – 1,64  km; 

 
 
Localitatea Nicolești 

✓ Rețea de canalizare nouă – 13,07 km; 
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✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare – 0,44  km; 
Localitatea Dăscălești 

✓ Rețea de canalizare nouă – 12,3 km; 
✓ Conducte de refulare aferente statiilor de pompare – 1,15 km 
✓ Construire SEAU nou – s-au executat aproximativ 96,04% din lucrările civile, 100% din 

lucrarile mecanice si aprox. 94,88% din lucrarile electrice. 
 
 
UAT Siriu: 
Localitatea Lunca Jaristei 

✓ Rețea de canalizare nouă – 7,64 km; 
✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare – 0,42  km; 

Localitatea Muscelușa 
✓ Rețea de canalizare nouă – 4,39 km; 

Localitatea Cașoca 
✓ Rețea de canalizare nouă – 1,60 km; 

Localitatea Colțu Pietrii 
✓ Rețea de canalizare nouă – 1,74 km; 
✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare – 0,75  km; 
✓ Construire SEAU nou – s-au executat aproximativ 99% din lucrările civile, 100% din lucrarile 

mecanice si aprox. 94,27% din lucrarile electrice. 
 
 
UAT Rm. Sărat 

✓ Construire Bazin de retentie in incinta SEAU Rm. Sărat- finalizat 
 
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm 
să vizitați: https://mfe.gov.ro. 
 
 

 
Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău 

Tel: 0238/720356 
Email: office.piu@cabuzau.ro 

https://www.cabuzau.ro/ 
https://poim.cabuzau.ro/ 
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